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PUBLIC CONCERNE et PREREQUIS 

CONDITIONS et INTERVENANT 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE 

Comprendre la gesƟon de projet  
et la meƩre en œuvre 

DEROULEMENT OBJECTIFS 

Les chefs de projet informaƟque, les porteurs de projet, les 
porteurs de besoin, les uƟlisateurs finaux des soluƟons mises 
en place au cours du projet. 
 
Prérequis : néant. 

La formaƟon alterne : 
· UneÊapprocheÊthéoriqueÊcomplète 
· DesÊexemplesÊdeÊcasÊdeÊprojetsÊinformaƟques 
· DesÊ exemplesÊ deÊ casÊ deÊ projetsÊ deÊ transformaƟonÊ :Ê
déménagementÊ=>ÊnouvelleÊimplantaƟon,ÊmiseÊenÊplaceÊd’unÊ
nouveauÊprocessus,ÊprojetÊLean 

Les exemples illustrent de façon pragmaƟque chacun des 
chapitres abordés, et permeƩent une compréhension rapide 
des tâches et livrables de gesƟon de projet. 

Format :  INTRA entreprise, 12 personnes maxi 
Durée : 4 jours  
Montant : 6 400 € HT  
 
Contact : ChrisƟne INGLESSI +33 4 78 77 36 91 
  c.inglessi@aloer.fr 
Intervenant : Consultant expert en management de projet, 
ayant assuré les postes de directeur de projet et de chef de 
projet pour différents projets SI , projets de transformaƟon 
au sein de différentes entreprises. 
   

AxeÊformaƟonÊ:Ê 

DésignaƟonÊ: GESTION DE PROJET – Basics 

A½Ê�Ù - PROJET – Fondamentaux –  

Comprendre la problémaƟque « projet ». 
 
S’approprier les fondamentaux de la gesƟon de projet . 

DéfiniƟon du projet  
Projet ou tâches récurrentes ? 
Projet ou programme ? 
 
L’organisaƟon du projet 
Les rôles et les responsabilités 
L’expression du besoin 
Le cadrage du projet 
Le phasage du projet 
L’équipe projet 
Projet avec un Ɵers 
Les instances de pilotage 
 
Les livrables projet 
Templates clés projet informaƟque 
Templates clés projet de transformaƟon 
Spécificités milieu Pharma  
Spécificités milieu automobile 
Spécificités milieu aéronauƟque 
 
La conduite du changement 
Concepts clés 
Démarche méthodologique 
Principaux supports 
 
Le planning projet 
Concepts clés 
GANTT ou PERT ? 
Analyser le planning 
Méthode de mesure de l’avancement 
 
L’analyse de risques 
AnƟciper les risques 
Livrable type 
Différents ouƟls d’analyse 
 
Le reporƟng projet et la communicaƟon 
Portefeuille projet 
Suivi projet 
Tableaux de bord projet 
CoordinaƟon projet 
 

FormaƟon ConvenƟonnée 


